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Таблиця 3.1. – Пiщанi грунти

№ Найменування Густина 

,
Щiльнiсть 

,s

Природна Глибина 



шару 

грунту

грунту

т/м3 т/м3

вологiсть 

грунту

W, %

залягання 

пiдошви 

шару

1 Супiсок 

коричневий
1,77 2,69 0,135 -5.7

2 Супiсок лесовий 

свiтло-коричневий
1,62*/1,93 2,69 0,087*/0,295 -8.8

3 Пiсок мiлкий  

свiтло-коричневий
1,63 2,65 0,019 -11.7

4 Пiсок мiлкий  

свiтло-сiрий
1,80*/2,04 2,65 0,070*/0,215 -15.7

 

Таблиця 3.2. – Глинянi грунти
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шару 

грунту

Наймену-
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грунту

Густина 

,

т/м3

Щiльнiсть 

,s

т/м3

Природна 

вологiсть 

грунту

W, %

Межа 

розка-

чування

W, %

Межа 

теку-

чостi

W, %

Глибина 

заляганн

я 

пiдошви 

шару

Грунтовi води на вiдмiтцi  12 м.

Особливi умови  Нормативна глибина сезонного промерзання ґрунтiв - 1,0 м.
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 Вступ

1.1. Аналiтичний огляд.

На ринку складської нерухомостi України в 2021 роцi не спостерiгалося 

суттєвих змiн. Тенденцii, якi були закладенi в 2010-2020 роках, в загальних 

рисах зберiгаються. Основними з них є:

 Пiсля буму на ринку професiйних складiв в 2010 р. вже 5-й рiк 

поспiль спостерiгається поступове зниження пропозицiї нових примiщень;

 Збереження найбiльшого попиту на оренду складських секцiй, 

площа яких не бiльша 5000м2;

 Пропозицiя нових примiщень бiльша за попит орендарiв. Але при 

цьому спостерiгається поступове скорочення долi вакантних площ в 

складських комплексах. Це вiдбувається переважно в найбiльш якiсних 

складах з вдалим мiсцезнаходженням.

 Активнiсть орендарiв все ще залишається на низькому рiвнi, тому 

оренднi ставки продовжать стабiлiзуватися. В об’єктах, якi користуються 

найбiльшим попитом, можливе незначне збiльшення мiнiмальної орендної 

ставки, а максимальна ставка, скорiш за все, залишиться незмiнною. За 

рахунок iндексацiї вже пiдписаних договорiв оренди може збiльшитись 

запитувана ставка на вiльнi площi в окремих складських комплексах, однак 

коливання середньоринкової ставки навряд чи перевищать 1-2%.

 Основний попит будуть формувати вже представленi на ринку 

гравцi (в першу чергу крупнi торгiвельнi компанiї та логiстичнi оператори), якi 

будуть розширяти займанi площi, переїжджати в бiльш якiснi об’єкти та 

шукати бiльш вигiднi умови оренди.



 У великих регiональних центрах можлива активiзацiя мiсцевих 

девелоперiв у зв'язку з дефiцитом високоякiсних складських примiщень. 

 Пiдвищення iнтересу девелоперiв до модернiзацiї складiв С i D 

класiв.

 Низький рiвень iнтересу з боку девелоперiв щодо купiвлi 

цiльових майданчикiв.

Сектор логiстичної нерухомостi в регiонах розвиватися фактично 

перестав. Так, лише кiлька проектiв приступили до реалiзацiї:

 шведською групою LLENTAB будується новий логiстичний 

комплекс з офiсними та складськими примiщеннями на 5 тис. кв. м. Новий 

об'єкт буде в розпорядженнi операторiв ринку вже в цьому роцi.

 представник посольства США висловив бажання пiдтримати 

проект створення логiстичного центру на базi Криворiзького аеропорту (мiсто 

Кривий Рiг),

 ТОВ «АТБ-маркет» (Днiпропетровськ), що володiє мережею 

магазинiв формату «дискаунтер» в Україну, почав будiвництво двох 

логiстичних комплексiв в Днiпропетровськiй (41,156 тис. кв. м.) та Донецькiй 

(34,6 тис. кв. м.) областях ,

 ТОВ «Скандинавiя-фiш» - один з найбiльших операторiв на 

українському рибному ринку - у 2020 р. побудували новий логiстичний 

комплекс мiсткiстю 20 тис. т в Одесi.

Також слiд згадати про реалiзацiю державної цiльової програми 

створення оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї (у форматi 

багатофункцiонального логiстичного комплексу, який об'єднує складський, 

виробничий, торгiвельний та офiсний формати), прийнятої в 2009 р. 

Оптовi аграрнi ринки є найбiльшим каналом збуту продовольства в 

Європi. Вiтчизняна програма була розрахована до 2024 р. i передбачала 

створення 25 ринкiв у рiзних регiонах країни, на що з бюджету повинно бути 



видiлено близько 4 млрд. грн., передбачалось також залучення коштiв 

приватних iнвесторiв.

Реалiзацiя державної програми суттєво позначилася на зниженнi 

iнтересу мiжнародних iнвесторiв цього сектора. Хоча не можна сказати, що 

всi нiшi охопленi, i ринок заповнено. Так, на даний момент в Українi дiють три 

ринки мережi ОРСП (оптовi ринки сiльгосппродукцiї) - «Шувар» у Львовi 

(реалiзований у форматi багатофункцiонального логiстичного комплексу, 

який об'єднує складський, виробничий, торговельний та офiсний формати), 

«Господар» в Донецьку i «Столичний» в Києвi (об'єкт площею майже 46 тис. 

кв.м. з кiлькома спецiалiзованими павiльйонами, овочесховищем i 

майданчиком для торгiвлi з автомобiлiв). Вся продукцiя i цiни на ринках 

мережi ОРСП вiд виробника.

У 2020 р., в селищi Молодiжне в Херсонськiй областi запрацював 

перший в Українi виробничо-оптовий ринок. Вiн має електронну бiржу, 

логiстичнi центри i єдиний в країнi рiчковий термiнал. Проект даного ринку 

вiдрiзняється вiд тих оптових ринкiв, якi вже працюють в Українi. Крiм 

продажу продукцiї, тут займатимуться збором врожаю, його зберiганням, 

продажем i експортом. Зокрема передбачено створення сучасної логiстичної 

системи - локальних логiстичних центрiв, якi будуть виконувати роль 

регiональних торгово-виробничих майданчикiв. Загальна торговельна площа 

ринку, разом з iнтертермiналом, складе близько 260 га.

Девелопмент нових проектiв в залежить вiд наявностi потенцiйних 

орендарiв, якi зможуть гарантувати стабiльний дохiд. Вiдповiдно, новi 

проекти будуть реалiзовуватися переважно в форматi «built-to-suit» 

(будiвництво за угодою), так як наявнiсть потенцiйних орендарiв дає 

можливiсть девелоперам залучити фiнансування в проект i знизити витрати 

на будiвництво, а також врахувати iндивiдуальнi потреби конкретних клiєнтiв. 

Така форма задоволення точкового попиту набагато ефективнiша, нiж 



будiвництво складського проекту для його подальшої спекулятивної 

реалiзацiї в оренду. Формат «built-to-suit» набув широкого поширення в 

Європi, в той час як у нас вiн тiльки починає розвиватися. Можна очiкувати 

збiльшення частки таких проектiв в Україну в найближчi роки.



2. Архiтектурна частина

2.1. Загальна архiтектурно-планувальна структура виробничо-

складського корпусу в м. Буча.

Загальне композицiйне вирiшення виробничо-складського комплексу i 

офiсних примiщень обумовлене мiстобудiвними умовами, рельєфом 

майданчика, функцiональним зонуванням, рацiональними технологiчними 

зв'язками, напрямом основних грузо - i людопотоков, наявнiстю на 

майданчику iнженерних будiвель i споруд, iнженерних комунiкацiй, пiд'їзних 

дорiг з бетонним i асфальтобетонним покриттям, зелених насаджень.

Прийнятi рiшення дозволяють зробити виробничо-складський 

комплекс максимально зручним для транспортного обслуговування, 

забезпечуючи при цьому ефективне використання площ для досягнення 

планованого рiвня вантажообiгу i рентабельностi. Одночасно вiн задовольняє 

всiм вимогам ергономiки, логiстики, санiтарно-протипожежним i 

будiвельним нормам.

Забудова майданчика характеризується компактнiстю, а також цiлiсним 

i стриманим колористичним рiшенням. 

У виробничо-складському корпусi розмiщенi виробничi i складськi 

примiщення.

Виробничi дiлянки (дiлянка збiрки i упаковки 1, дiлянка збiрки i 

упаковки 2) з допомiжними примiщеннями (комори тих, що комплектують 1 i 

2 i комори пакувальних матерiалiв 1 i 2) призначенi для ручної збiрки 

оригiнальних електротехнiчних виробiв (розетки, вимикачi, роз'єми i iн.) з 

тих, що комплектують, що поступають (кришки, панелi,  утримувачi, крiпильнi 

деталi i iн.).



Запроектованi склади виробничо-складського комплексу призначенi 

для зберiгання i реалiзацiї товарiв народного споживання (широкий 

асортимент товарiв для реалiзацiї в мережi роздрiбної торгiвлi магазинiв i 

супермаркетiв), що не вимагають спецiальних умов зберiгання, забру-

днюючих речовин, що не видiляють в навколишнє середовище, i iнших 

шкiдливих фiзичних чинникiв, впливають на навколишнє середовище i 

здоров'я людини.

Склади виробничо-складського комплексу призначенi для таких видiв 

дiяльностi:

- приймання вiтчизняних i iмпортних товарiв;

- зберiгання товарiв на 6-ти ярусних стелажах в паллетах;

- комплектацiя товарiв;

- вiдвантаження товарiв споживачам.

Складський комплекс вiдноситься до такого типу розподiльних 

складських комплексiв як пiдприємство складського типу, призначене для 

зберiгання i вiдвантаження товарiв в передбаченому асортиментi i забезпе-

чення ними систем торгiвлi.

Продукцiя на склади поступає в упакованому виглядi автомобiльним 

транспортом. Товар зберiгається на складськiй одиницi стандарту EURO – 

дерев'яних паллетах.

Всi товари поступають у виглядi транспортних пакетiв (паллет), сфо-

рмованих на пiддонах з розмiрами в планi 1000х1200х150 мм i 800х1200х150 

мм. 

Максимальна висота пакету (паллети) складає 1700 мм, а вага 800-1000кг.

Згiдно програмою випуску передбачено органiзувати виробництво 

збiрки оригiнальних електротехнiчних виробiв (розетки, вимикачi, розйоми i 

iн.).



Номенклатура i рiчна програма випуску основних типопредставникiв 

виробiв приведена в таблицi 1.

Таблиця 1.

Тижневий об'єм Мiсячний об'єм Рiчний об'єм
Найменування випуску випуску випуску

продукцiї шт. шт. шт.

Вироби 
електротехнiчнi:

- розетки 5760 23040 276480

- вимикачi 5760 23040 276480

- роз'єми 4800 19200 230400

ВСЬОГО 16320 65280 783360

Основними технологiчними процесами виробництва електротехнiчних 

виробiв  є:

- вхiдний контроль комплектуючих i пакувальних матерiалiв;

- комплектацiя основних елементiв i допомiжних матерiалiв;

- ручна збiрка електротехнiчних виробiв;

- вiзуальний контроль готових виробiв;

- упаковка в iндивiдуальну i групову упаковку;

- вiдправка упакованих виробiв на склад i далi споживачам.

Для проведення складальних робiт на виробничих дiлянках 

встановленi робочi столи, якi забезпечуються iнструментом i 

пристосуваннями слюсаря-складальника. 



У коморах встановленi стелажi для комплектуючих i пакувальних 

матерiалiв.

Мiсткiсть (одночасне зберiгання) i площi складiв визначилися згiдно 

ВНТП 02-85 виходячи з термiну зберiгання продовольчих i непродовольчих 

товарiв 30 днiв.

Склад, мiсткiсть i площi складiв (дiлянок складiв) приведенi в таблицi 2.

Таблиця 2.

Найменування складу (дiлянки складу)
Мiсткiсть

Площа, м2пiддонiв 
(постiйно)

пiддонiв 
тимчасово т

Склад 1
зокрема:

- зона стелажного зберiгання 4848 - 4360 2180
- зона експедицiї i 

транспортування
- 128 - 726

Всього по складу 1 4848 128 4360 2906

Склад 2
зокрема:

- зона стелажного зберiгання 4848 - 4360 2180
- зона експедицiї i транспо-

ртування
- 128 - 726

Всього по складу 2 4848 128 4360 2906

РАЗОМ 9696 256 8720 5812

Таким чином, мiсткiсть проектованих складiв виробничо-складського 

комплексу складає 9696 пiддонiв постiйного зберiгання на стелажах або 8720 

т, 256 пiддонiв тимчасового перебування в зонах експедицiї i 

транспортування, а складська площа складає 5812м2.

Виробничо-складський комплекс проектується з урахуванням роботи в 

одну i двi змiни. Режим роботи i рiчнi фонди часу складських i виробничих 

робочих приведенi в таблицi 3.



Таблиця 3.

Найменування професiї
Тривалiсть
робочою

тижнi, год.

Рiчний
фонд часу

робочих, год.

Водiй навантажувача, контролер, слюсар-
складальник

40 1840

вантажник, комiрник

Акумулює 40 1820

Будiвля призначена для розмiщення складiв, примiщень допомiжного i 

iнженерного обслуговування, адмiнiстративно-побутових примiщень.

Для будiвництва будiвлi розроблений iндивiдуальний проект. Будiвля 

складу одноповерхова, двохпрольотна, прямокутна в планi з розмiрами в 

осях 54,0 х 120,0м, в осях А-В будiвля двоповерхова. 

Висота будiвлi змiнна:  вiд 9,45м  до 13,95м (у конику). У двопове-

рховiй частинi висота  1-го поверху - 6,0м,  2-го, – змiнна, вiд 3,45 до 3,99м  до 

верху конструкцiй, що несуть.

Крок колон по рядах А, В, М – 6,0м, по ряду Ж – 12,0м.

Крiвля будiвлi скатна, сумiщена. Ухил крiвлi 6°. 

Стiни i покриття пошарової збiрки панелей типу «Сендвiч».

Будiвля роздiлена на два протипожежнi вiдсiки протипожежною 

стiною.

Примiщення iнженерного обслуговування i адмiнiстративно-побутовi 

примiщення розмiщуються в двоповерховiй частинi  на вiдм.+6,000 у осях А-

В. У двоповерховiй частинi  передбаченi звичайнi сходовi клiтки С1.

Земельна дiлянка площею 1,5га для будiвництва виробничо-

складського комплексу i офiсних примiщень знаходиться в  промисловiй зонi, 



на захiд вiд населеного пункту. У планi дiлянка має прямокутну форму, 

витягнуту з пiвдня на пiвнiч. 

Територiя не забудована (за винятком трансформаторної пiдстанцiї, що 

пiдлягає зносу), покрита трав'янистою рослиннiстю. Рельєф з перепадами 

висот. 

Також таких передбачається будiвництво будiвель i споруд: 

 - виробничо-складського комплексу з офiсними примiщеннями;

 - 2-х резервуарiв протипожежного запасу води W-500 м3 кожен;

 - насоснiй станцiї пожежогасiннi;

 - очисних споруд побутових стокiв з фiльтруючими колодязями;

 - очисних споруд дощових стокiв з резервуаром очищених стокiв 

W=50м3;

 - трансформаторнiй пiдстанцiї;

 - дизель-генератора

У проектному рiшеннi територiя виробничо-складського комплексу  

роздiлена на наступнi функцiональнi зони:

 передзаводська зона розташована з боку iснуючої вул. 1 Травня i 

головного пiд'їзду до пiдприємства. 

 складська зона розмiщена в центральнiй частинi майданчика i 

включає    складський корпус, а також територiю маневрування, вантаження i 

розвантаження;

 зона iнженерно-господарського забезпечення локалiзована вiд 

iнших зон з пiвночi майданчик i представлена двома резервуарами 

протипожежного запасу води, насосною станцiєю пожежогасiннi,  очисними 

спорудами побутових стокiв, а так само iз захiдного боку, який 

представлений комплексом споруд по очищенню дощових стiчних вод.

Всi зони функцiонально зв'язанi мiж собою i забезпеченi 

упорядкованими пiд'їзними дорогами.



Система позамайданчикових i внутрiшньомайданчикових транспортних 

комунiкацiй розроблена з облiком:

 - планувальної структури об'єкту i умов органiзацiї рельєфу;

 - iснуючої автодорожньої мережi i перспективи її розвитку;

 - конкретних мiсцевих умов;

 - на пiдставi нормативних документiв, що дiють.

Транспортний зв'язок територiї забезпечується вiд iснуючої вулицi 1-го 

Травня, двома проїздами шириною 6.00м з асфальтобетонним покриттям.

Мережа внутрiшньомайданчикових автодорiг запроектована з 

урахуванням технологiчного i протипожежного обслуговування i забезпечує 

безперешкодний рух i маневрування рухомого складу, щоденне лудiння 

автотранспорту в умовах функцiонування пiдроздiлiв.

У мiсцях скупчення автотранспорту передбаченi  майданчики 

тимчасового вiдстою, майданчики для вантаження i розвантаження товарiв i 

матерiалiв iз змiнними параметрами довжини i ширини. 

На територiї передбачена автостоянка для вантажного автотранспорту. 

Проект органiзацiї рельєфу розроблений на пiдставi генерального 

плану i зйомки в М1:500 з горизонталями через 0.5 м.

При будiвництвi нових будiвель висотне положення майданчика 

прийняте в ув'язцi з навколишнiм рельєфом, з вiдмiтками iснуючих будiвель 

навколо майданчика будiвництва, вiдмiток проїжджої частини автодороги, а 

також з мiнiмальними перемiщеннями ґрунту з тiєї, що зрiзає в насип для 

створень нормативних ухилiв по проїжджiй частинi майданчикiв i проїздiв.

Абсолютна вiдмiтка пiдлоги виробничо-складського корпусу - 175.70.

Для створення мiнiмальних ухилiв, що забезпечують вiдведення 

атмосферних вод по проїздах, майданчиках i спланованiй поверхнi, проектом 

передбачена та, що пiдсипає (max+1,93) i зрiзає  ґрунту.



Рiшення по вертикальному плануванню передбачає виїмку ґрунту в 

кiлькостi 5225 м3 (надмiрний ґрунт вiд пристрою корита пiд одяг дорогий i 

майданчикiв з дорожнiм покриттям i пiд рослинний шар для озеленення) i 

пiдсипає ґрунту в кiлькостi 7616 м3 (з урахуванням  поправки на ущiльнення 

ґрунту). Недолiк ґрунту складає 2391 м3. Проектом передбачена та, що зрiзає 

рослинного ґрунту шаром 0,30 м в кiлькостi 4454 м3, з них  504 м3 

використовується для озеленення, а 3950 м3 пiдлягає вивезенню.

Водовiдведення майданчика вирiшене за допомогою вiдкритої мережi 

i частково закритої мережi дощової каналiзацiї по ухилах дороги й 

майданчикiв в дощеприймальнi лотки i колодязi.

Для створення сприятливого мiкроклiмату i забезпечення технологiчної 

гiгiєни проектом передбачений пристрiй проїздiв i майданчикiв  з твердим 

покриттям. Для озеленення пiдприємства - пристрiй газону з внесенням 

рослинного ґрунту шаром 15см в мiсцях вiльних вiд забудови i покриттiв. По  

периметру майданчик  обмежений  залiзобетонною огорожею (з трьох 

сторiн) i металевою огорожею заввишки 2.0м з однiєю (з боку головного 

в'їзду на територiю пiдприємства).

Розмiщення iнженерних мереж намiчене вiдповiдно до загального 

вирiшення генерального плану.

Мережi водопроводу, госппобутової i дощової каналiзацiї, кабелi 

електропостачання запроектованi в траншеях з урахуванням нормативних 

вiдстаней, прийнятих в таблицях 1,2 застосувань 8.1 ДБН 380-92**.

Для ув'язки всього наземного i пiдземного господарства  складений 

звiдний план iнженерних мереж.

Основнi технiко-економiчнi показники по схемi генерального плану 

приведенi в таблицi 1.



Таблиця 1

1 2 3
1. Площа:

 територiї, га 1.5
 забудови, га 0.648
 мощення, га 0.516
 озеленення, га 0.336

2. Щiльнiсть %:
 забудови 44
 мощення
 озеленення 34

22
3. Використання територiї % 78
4. Протяжнiсть, м:

 огорожi 497



3. Конструктивно-розрахункова частина

3.1. Загальна характеристика району будiвництва

Район розмiщення об’єкту вiднесено до II клiматичного району, який 

має такi клiматологiчнi характеристики:

температура зовнiшнього повiтря:

- середня найбiльш холодної п’ятиденки – мiнус 220С;

- середня максимальна - +22,10С;

- нормативнi навантаження згiдно ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження i 

впливи»

- характеристичне снiгове навантаження для м. Буча - 1.19 кПа (120 

кгс/м2);

- характеристичне вiтрове навантаження для м. Буча- 0,32 кПа (32 

кгс/м2);

- нормативна глибина промерзання ґрунту вiдповiдно ДБН - 1,19 м.

Ґрунтовi води до розвiданої глибини  12,0 м  вiдсутнi.

Грунт за сейсмiчними властивостями вiдноситься до II категорiї.

Сейсмiчнiсть майданчика будiвництва в залежностi вiд категорiї грунтiв 

– 6 балiв. 

3.2. Iнженерно-геологiчнi умови майданчика

Згiдно з даними про iнженерно-геологiчнi вишукування, майданчик 

будiвництва  Виробничого корпусу  складений наступними iнженерно-

геологiчними елементами:

IГЕ-1 – грунтово-рослинний шар до 0,7м;

IГЕ-2 – супiсок лесовидний, макропористий, твердий  -   2,5м;

IГЕ-3 – пiсок кварцевий, середнiй щiльностi, маловологий   - 1,2м;

IГЕ-4 – суглинок лесовидний, твердий,   - 1,4м;

IГЕ-5 – супiсок лесовидний, макропористий, твердий, пластичний                

-   1,2м;



IГЕ-6 – суглинок лесовидний, макропористий, твердий  –  4,2м;

IГЕ-7 – суглинок малопористий, вiд напiвтвердого до тугопластичного з 

плямами оксидiв залiза, - 1,8м;

IГЕ-8 – пiсок кварцевий, щiльний, маловологий  з прошарками супiску -

2,8м;

Основою для  пальових фундаментiв служить  IГЕ-8 - пiсок середнiй, 

темно-жовтий, щiльний, мiсцями з прошарками супiску, маловологий з 

наступними характеристиками:  =1,79 г/см3,  с=2 кПа,  с=38,  =40 МПа

Грунтовi води виробками не зустрiтi.

Рельеф майданчику будiвництва вiдносно рiвний, з перепадами висот 

до 1,2м.

Територiя вiдноситься до II (середньої) категорiї складностi iнженерно-

геологiчних умов.

По ступеню вiдповiдальностi будiвля вiдноситься до нормальної - II рi-

вню (коефiцiєнт надiйностi по вiдповiдальностi Kf=0,95) по ГОСТ 27751-88.

Стiйкiсть будiвлi в подовжньому напрямi забезпечується 

вертикальними зв'язками по осях «В» i «М» в осях «10 – 11» . У поперечному 

напрямi роботою двопрольотних "Г"- образних  рам  з жорстким 

закрiпленням колон до фундаментiв i ригелiв покриття.

Просторова жорсткiсть будiвлi забезпечується системою вертикальних, 

горизонтальних зв'язкiв i роботою рам. Двоповерхова частина шарнiрно 

примикає до каркаса складу.

Колони i ригелi покриття суцiльностiновi змiнного перетину iз зварних  

двутаврiв з жорстким закрiпленням колон у фундаменти i жорстким 

з'єднанням ригелiв покриття до колон. По парних осях по ряду «Ж» рами 

спираються на пiдкроквянi балки завдовжки 12,0м, виконаних iз зварних 

двутаврiв.



Жорстке з'єднання ригелiв покриття з колонами вирiшене на 

фланцевих з'єднаннях за допомогою високомiцних болтiв.

Прогони покриття з гнутих оцинкованих профiлiв "Z"-подiбних.

Балки перекриття на вiдм. +5,800 запроектованi з прокатних i зварних 

двутаврiв.

На балки перекриттiв укладається профiльований настил, що виконує 

функцiї незнiмної опалубки, на яку укладається монолiтна залiзобетонна 

плита. Для зв'язку балок перекриття з монолiтною плитою  встановлюються 

анкера. 

Крiплення профiльованого настилу до балок перекриття необхiдно 

виконувати в кожнiй канавцi пiротехнiчними цвяхами дiаметром 4,5мм мазкi 

"ENP 2-21L5MX" фiрми "HILTI" або їх аналогами. Подовжнi з'єднання листiв 

профнастила мiж собою виконуються комбiнованими заклепками  дiаметром  

4,0мм з кроком не бiльш 500мм. 

Всi заводськi з'єднання зварна, монтажна на болтах класу точнiсть "В" 

класу мiцностi 8,8 i високомiцних болтах класу точностi "В".

Пояснi шви в елементах завдовжки бiльш 2,0м  виконувати 

автоматичною зваркою пiд флюсом, iншi заводськi шви напiвавтоматичною 

зваркою в захисному газi. Зварювальнi матерiали для зварки прийняти по 

табл. 55 ДБН В.2.6-163:2010. Сталевi конструкцiї. Норми проектування, 

виготовлення i монтажу.

У болтових з'єднаннях застосовувати болти класу точностi "В" класу 

мiцностi 8.8 по ГОСТ 7798-70* з технологiчними вимогами по ГОСТ 1759.4-87. 

Матерiал болтiв сталь марки 35Х по ГОСТ 4543-71*. Високомiцнi болти М24-

8gx110хлпо ГОСТ 22353-77 iз сталi 40Х "Селект" по ГОСТ 4543-71 клiматичного 

виконання ХЛ, гайки М24 по ГОСТ 22354-77, шайби М24 по ГОСТ 22355-77.  

Високомiцнi болти, гайки i шайби повиннi виготовлятися вiдповiдно до 

технiчних вимог ГОСТ 22356-77.



При постановцi болтiв нормальної точностi необхiдно передбачити 

заходи проти розгвинчування гайок шляхом постановки пружинних шайб або 

контргайок, гайки високомiцних болтiв, затягнутi до заданого моменту 

закручування, нiчим додатково не закрiплюються.

У з'єднаннях на високомiцних болтах осьове натягнення болтiв М24 

прийняте 24,4 тс М27 – 31,8тс. 

Натягнення в болтах виконати по моменту закручування виконання 

з'єднань на болтах проводити вiдповiдно до "Рекомендацiй i нормативiв за 

технологiєю постановки болтiв в монтажних з'єднаннях металоконструкцiй", 

М.,1988. Натягнення високомiцних болтiв здiйснити за вiдсутностi зазорiв у 

фланцевих з'єднаннях.

Крiплення профiльованого настилу типу "PRUSZYNSKI" до прогонiв 

покриття виконувати самосверлящими шурупами, марки SD12-H15.5x32 

фiрми SFS або їх аналогами, по краях листiв в кожнiй хвилi, до промiжних 

прогонiв через хвилю. Дозволяється також виконувати крiплення 

профiльованого настилу пiротехнiчними цвяхами дiаметром 4,5 мм марки 

ENP 2-21 L15 MX* фiрми "HILTI" або їх аналогами. Подовжнi з'єднання листiв 

профiльованого настилу мiж собою виконувати комбiнованими заклепками  

дiаметром 4 мм з кроком не бiльш 500мм або  самосверлящими шурупами 

фiрми "SFS" SL 2-4.8x20 або їх аналогами.

Марки сталей елементiв конструкцiй прийнятi залежно вiд видiв 

конструкцiй для клiматичного району II5 (t>-30 C) i приведенi у вiдомостях 

елементiв, на схемах металоконструкцiй i у вузлах, вiдповiдно до ДБН.

Для фланцевих з'єднань прийнята сталь мазкi 09Г2С-15 по ГОСТ 19281-

89. За суцiльностi якiсть сталi  повинно задовольняти вимогам, викладеним 

по таблицi 1 "Рекомендацiї за розрахунком, проектуванням, виготовленням i 

монтажем фланцевих з'єднань сталевих будiвельних конструкцiй".



Заходи щодо антикорозiйного захисту розробленi на пiдставi ДБН 

"Захист будiвельних конструкцiй вiд корозiї" з урахуванням слабоагресивного 

середовища. Перед грунтовкою сталевi конструкцiї ретельно очистити вiд 

оксидiв (iржi, окалини i жирних плям) вiдповiдно до ГОСТ 9.402-80*. При 

цьому забезпечити другий ступiнь очищення поверхонь.

Металоконструкцiї виробничого корпусу покрити двома шарами 

грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 товщиною 30 мкм. 

Будiвля вiдноситься до III ступеня вогнестiйкостi 2-поверхової частини. 

Металоконструкцiї двоповерхової частини корпусу покрити 

вогнезахисним покриттям, марку, товщину, склад i технологiю нанесення, 

якого розробляє i виконує спецiалiзована органiзацiя, що має сертифiкати 

вiдповiдностi. 

Границi вогнестiйкостi будiвельних конструкцiй i межi розповсюдження 

вогню по ним:

          -  виробничий корпус:

            а)  колони -  R 15   i М0;

            б) балки покриття -  R 15 i М0;

            в)  настили i прогони покриття – RE 15 i М0;

         -  адмiнiстративно-побутовi примiщення:

            а) балки перекриття – REI 45 i М0;

            б) колони   R 45 i M0;

            в) косоури сходiв i балки сходових майданчикiв – R 60 i М0.

Пiсля контролю натягнення i приймання з'єднань на високомiцних 

болтах всi зовнiшнi поверхнi стикiв, включаючи головки болтiв, гайки, 

виступаючi з них частини рiзьблення болтiв, повиннi бути очищенi i 

грунтують, а зазори зашпатльованi. Захист виконати грунтiвкою з додаванням 

алюмiнiєвої пудри до консистенцiї що виключає затiкання всередину пакету 

бiльше 20 мм. 



Всi роботи по антикорозiйному захисту слiд проводити з дотриманням 

ДБН "Захист будiвельних конструкцiй i споруд вiд корозiї" i ГОСТ 12.3.005-75 

"Робiт забарвлення. Загальнi вимоги безпеки", ГОСТ 12.3.016-87 

"Будiвництво. Роботи антикорозiйнi. Вимоги безпеки".

3.3. Розрахунок пальового фундаменту.

Фундаменти вiдносяться до несучих елементiв будiвель, вони повиннi 

володiти достатньою мiцнiстю, стiйкiстю, складатися з конструкцiй 

заводського виготовлення i бути максимально економiчними.

Проектування фундаментiв полягає у виборi матерiалу, типу, розмiрiв i 

способiв влаштування.

Пальовi фундаменти являють собою опорнi конструкцiї глибокого 

залягання. Палi, що проходять через слабкi шари ґрунту i спираються на 

мiцний ґрунт, називаються палями - стiйками. Палi, що не досягають мiцного 

ґрунту, а змiцнюють слабкi шари, називають висячими. Висячi палi 

сприймають навантаження вiд будiвлi за рахунок сил тертя, що виникають 

мiж їх бiчною поверхнею i ґрунтом.

За способом занурення в ґрунт палi бувають забивнi i набивнi. Забивнi 

палi занурюють шляхом забивання, втискуванням або вiбрацiєю. Набивнi палi 

утворюються шляхом попереднього пристрою бурових свердловин i 

послiдовного заповнення їх бетоном.

У сьогоднiшнiй час в основному отримали розповсюдження забивнi 

палi, що виготовляються в заводських умовах або на полiгонах. По перетину 

вони бувають квадратнi, квадратнi суцiльнi i порожнистi або круглi. По 

конструкцiї - цiлiснi або складенi. Нижня частина пiлi може мати загострений 

кiнець або трубчастий вiдкритий, в цьому випадку ґрунт витягують з 

внутрiшньої порожнини палi, а потiм заповнюють бетоном. Для слабкої i 

середньої щiльностi ґрунтiв доцiльнi призматичнi палi.



Ефективне застосування призматичних палi з мiсцевим розширенням, 

якщо пiд шаром слабкого ґрунту є нашарування для опори. У слабких ґрунтах 

можна використовувати палi без загостреного кiнця. Попереднє 

навантаження дозволяє збiльшити довжину палi до 24 м.

Зверху палi сполучають залiзобетонним ростверком. Ширину ростверку 

приймають рiвнiй товщинi стiни, але не менше 300мм при висотi 400-500 мм. 

За способом виробництва робiт ростверк може бути монолiтним або 

збiрним.

Розмiщення палi пiд будiвлею визначається конфiгурацiєю його 

фундаменту в планi i залежить вiд величини навантажень, що дiють, 

ґрунтових умов i характеру роботи палi в ґрунтi.

Палi розташовуються в один, два ряди або в шаховому порядку.

Порожнистi палi кiльцевого перетину рекомендується розташовувати 

тiльки в один ряд.

Короткi палi можна розмiщувати в один ряд, для палi завдовжки 

бiльше 6-7 м однорядне розмiщення не рекомендується iз-за можливих 

перекосiв палi. Крок паль пiд несучими стiнами, приймається, як правило, 

однаковим. Кожна паля отримує в проектi свiй порядковий номер, а осi 

пальових рядiв прив'язуються до проектних осей стiн. Вiдстань мiж осями 

висячих паль повинна бути не менше трьох дiаметрiв, але не менше 70 см.

Мiнiмальне число паль у фундаментi колон - 4, максимальне не 

обмежується.

Ростверк по палях виконується, як правило, iз збiрних залiзобетонних 

елементiв. Висота ростверку повинна бути не менше 300мм, ширина при 

однорядному розташуваннi паль приймається рiвнiй ширинi цоколя, а за 

вiдсутностi цоколя - товщинi стiн першого поверху, але не менше 400мм.

Пальовi фундаменти застосовують не тiльки при зведеннi будiвель на 

слабких ґрунтах, але i на достатньо мiцних ґрунтах. Зведення пальових 



фундаментiв замiсть стрiчкових з важких крупних блокiв в значнiй мiрi 

скорочує об'єм земляних робiт i призводить до зниження вартостi 

фундаментiв, а значить, i спорудi в цiлому.

Визначення навантаження на фундамент колони 

№ 
п/п Види навантаження Розрахунко

ва формула NII, кН f NI, кН

1 2 3 4 5 6
Постiйнi навантаженя

Вантажна площа А=12*6=
72м2

1 Вага покриття:
Сендвiч-панель t-200мм

0,054*72 0,388 1,3 0,504

2

Вага ригеля, вага 1шт. – 
59кН
- залiзобетонна плита, вага 
1м2 – 3 кН

2*59/2 59 1,1 64,9

3
Вага зовнiшнiх стiн двох 
поверхiв
Сендвiч-панель t-200мм

7,4х6х0,054 0,239 1,1 0,262

4 Власна вага колони 45 1,1 49,5
5 Вага фундаментної балки 2*12/2 12 1,1 13,2

∑ 128,3
Тимчасовi навантаження

1

Снiгове:
- за другою групою 
граничних станiв
Sp=(0.4*1450-160)=0,42кПа

0,42*18*0,95 7,2 ---

- за першою групою 
граничних станiв
So=1,45кПа

1,45*18*0,9 --- 1,14 23,5

- за першою групою 
граничних станiв

0,7*18*0,9 --- 1,3 14,7

3 Нормативне на 
мiжповерхове:
- за другою групою 
граничних станi

0,85*18*0,95 14,5 ---

- за першою групою 2,0*18*0,9 --- 1,2 38,9



граничних станiв
 21,7 77,1

Всього навантаження на 1 
фундамент 205,4

Розрахунок палевого фундаменту пiд колону

Вихiднi данi:

Навантаження на верхньому обрiзi фундаменту  

;40;4,205 мкНМкНN ІІII 

Нормативна глибина промерзання грунту – 100см;

Вертикальне планування рельєфу – планування немає

Для заданих ґрунтових умов вибираємо збiрнi залiзобетоннi висячi палi 

,12мl    дiаметром 300мм

1. Визначення глибини залягання фундаменту.

- Глибина залягання згiдно клiматичних особливостей району 

будiвництва:

fnhf dKd 

де - hK  - коефiцiєнт, який залежить вiд характеристик буд.;

6.0hK - будiвля неопалювальна, середня температура в примiщеннi 

першого поверху, що примикає до фундаменту 15°С

мd f 96.06.16.0  ; мdd f 96.228 


- Вiдповiдно до конструктивних особливостей будiвлi приймаємо 

глибину закладання пiдошви ростверка 1.6 м

2. Висота ростверка

(min)35.025.01.025.00 мhhp 

де мh 1.00  -висота заведення палi у ростверк

Приймаємо висоту ростверка з конструктивних умов мhp 6.0

3. Несуча здатнiсть одиночної висячої палi по ґрунту













 



iicf

n

i
CRcd hfUARF 

1

0.1c - коефiцiєнт умов роботи палi;

Так як паля заглиблюється за допомогою диз. молотка, то 

0.1;0.1  cfCR 

МПаRмdп 59.325.625.04.46.00.1 

МПаfZ 032.03.2 11   мh 4.11 

МПаfZ 0371.07.3 22   мh 4.12 

МПаfZ 040.00.5 33   мh 2.13 

МПаfZ 0419.0925.5 34   мh 4.04 

МПаfZ 0345.0225.6 35   мh 4.04 

МПаfZ 0399.0225.7 36   мh 55.04 

МПаfZ 0562.0725.8 37   мh 80.04 

МПаfZ 0420.0525.9 38   мh 8.14 

MHFd 428.0
0420.00562.0

039.00345.00419.0040.0
0371.0032.0(0.10.13.059.31

1

2































4. Розраховуємо допустиме розрахункове навантаження:

МН
F

N
к

d 305.0
4.1
428.0





де k =1.4 –коефiцiєнт, що враховує спосiб отримання розрахункових 

навантажень, в нашому випадку за допомогою формули.

5. Знаходимо необхiдну кiлькiсть паль:

0.4
02.06.1115.1386.0

385.04.1
20 











mpf

OIк

daFd
Nn





,

де f =1.15 –коефiцiєнт надiйностi за навантаженням



  мbba 125.0446...3   крок паль

де m =0.02 –розрахункове осереднене значення питомої ваги ґрунту i 

ростверка

MHкНNN sOIIOI 225.09,2251.14,205   ,

де s =1.1 –коефiцiєнт надiйностi за навантаженням

6. Визначаємо навантаження, яке припадає на одну палю:
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ПIN - навантаження вiд власної ваги пiдколонника

MHкгмкгмNПII 009,0900/250036,0 33


MHNN cПIIПI 0099.01.1009.0  

МНVN ppPII 0023.015.106.0025.0   ; МНN рІ 0025.00023.01.1  ;

МНN грII 0043.05.1
2

2.15.10.1019.0 








 


; 
МНN грІ 0047.00043.01.1 

;

yx MM , -розрахунковi моменти вiдносно головних центральних осей 

пiдошви фундаменту:

мМНdQMM fxfxIIx  092.01.15.1029.01.104.0

мМНdQMM fyfyIIy  092.01.15.1029.01.104.0

Х=У=0.5 м

,,
1

2

1

2



n

i
i

n

i
i xy

- сумарне значення вiдстаней вiд осей всiх паль до 

центральної осi ростверка

15.04 2

1

2

1

2




n

i
i

n

i
i xy

МНN 193.0
1

5.0092.0
1

5.0092.0
4

0047.00099.00025.0385.0









 ;



Перевiримо виконання умов розрахунку за 1-ю групою граничних станiв

MHN 193.0max 

1) c

dFN




; 
МПа276.0

4.1
386.0193.0 

;

Умова виконується, отже фундамент запроектовано вiрно.

Розрахунок за 2-гою групою граничних станiв.

1. Визначмо осереднений кут внутрiшнього тертя основи, яка 

прорiзається палею:

34.6
65.04

)65.040423(
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2. Визначимо ширину умовного фундамент

мtagаbbb пмпаліy 28.2)34.665.4(20.125.02.. 

3. Знайдемо вагу ґрунту умовного об’єму

0.553MH28.265.00196.028.240191.0)5.128.2(6.1019.0 2222

1




i

n

i
ігрІІ VN 

4. Знайдемо середнiй тиск пiд пiдошвою умовного фундаменту
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кНQмкНМкНN ІІII 29;40;3500 

ПIN - навантаження вiд власної ваги пiдколонника

MHкгмкгмNПII 009,0900/250036,0 33


МНVN ppPII 0023.015.106.0025.0   ; ;

0.553MH
1




i

n

i
ігрІІ VN 

MHHQMM IIxIIxx 218.06029.01.104.0 

MHHQMM IIyIIyy 218.06029.01.104.0 
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  MHN 3961.0
98.1
218.0

98.1
218.0

28.2
553.0009.00023.035.0

2 




5. Знайдемо розрахунковий опiр ґрунту основи в якому залягає 

умовний фундамент:

  IIсIIbqIIqiiz
cc CMdMdMbkM

k
R 




''
1

21 1 


 ;

  MHR 5675.0001.073.11018.0685.100193.028.2146.2
1

1.13.1



 ;

3.11 c

0.12 c ( будiвля з гнучкою конструктивною схемою)

1k  iнженернi данi отриманi дослiдним шляхом (згiдно СНiП)

73.11;85.10;46.240  cq
O MMM


 ; мd 61 

6. Перевiримо виконання умов розрахунку за 2-ю групою граничних 

станiв

1) MHRMHN 017.18475.02.12.1428.0max 

2) 00759.0min  MHN

3) RMHN сер  1601.0

Умови виконуються, отже фундамент запроектовано вiрно.

Розрахунок ростверку.

1. Роствертки пiд колону зазвичай проектують як згинальнi елементи з 

одиночним армуванням у виглядi сiтки, яка укладають по головкам паль. 

Висота такого ростверку повина забеспечити сприйняття поперечних сил його 

похилих перерiзiв за рахунок опору бетона. Тому його висоту перевiрять за 

наступними умовам:

1) на продавлювання колоной

2) на продавлювання найбiльш вiддаленої палi

3) на поперечну силу в похилих перерiзах.



Застосування пiдколонника, що призводить до сумiщення конструкцiї 

колони з палями виключає необхiднiсть перевiрки двох перших умов.

2. Перевiрка висоти ростверка на поперечну силу в похилих перерiзах.

Необхiдна умова






n

i
pi QN

1  
btRhbmQ  0

де piN - максимальна навантаження на палю, розташованої за кожним 

похилим перерiзом
m

коефiцiєнт, який залежить вiд вiдношення c
h0

с- вiдстань вiд гранi колони до гранi палi, с=0,075 м

0h вiдстань вiд верхньої гранi ростверка до центра арматури

btR - розрахунковий опiр бетону на осьовий розтяг

b - ширина ростверка

Розраховуємо монолiтний ростверк висотою 60 см з бетону класу 

С15/20 ( )9.0 MППRbt  та арматури Ø 12 А 400 С ( )365МПаRs 

смh 44115600 

5.287,5
5,7

440
 m

c
h

kHQ 148590044.05.15.2 

кНN pi 193

кНQкНN
n

i
pi 14853961932

1




Умова виконується, отже висоти бетону достатньо для сприйняття 

даних навантажень.

3. Розрахунок армування ростверку

Так як навантаження (моменти), що дiють на ростверк як в 

повздовжньому так i поперечному напрямку однаковi, то i армування буде 



також рiвноцiнним.

09.0 hR
MA

s
s





 х
lN

M pi 


Де l вiдстань вiд гранi стiни до осi палi мl 2.0 ;

х – крок паль х=1 м

мкН
х

lN
M pi








 2,77

1
)2.01932.0193(

2
3

34.5
443659.0

102,77 смAs 






Приймаємо 5 Ø 12 А400 С на 1 м.п. ростверку, як в повздовжньому так i 

поперечному напрямку.

3.4. Розраховуємо ширину пiдощви фундаменту за допомогою 
програмного комплексу Фундамент 12.9.
Результаты расчета

   Тип фундамента:
      Столбчатый на свайном основании
 

1. - Исходные данные:

          
 
Способ определения несущей способности сваи
            Расчётом  (коэф. надежности по грунту Gk=1.4)
 
Тип сваи
            Висячая забивная
 
Тип расчета



  Подбор унифицированного ростверка по серии 1.411-1
 
Способ расчета
Расчет на вертикальную нагрузку и выдергивание
 
Исходные данные для расчета:
  Несущая способность сваи (без учета Gk)  (Fd) 200 кН
  Несущая способность сваи на выдергивание (без Gk)  (Fdu) 0 кН
  Диаметр (сторона) сваи 0.3  м
  Высота фундамента (H) 1.8 м
  Максимальные габариты (по осям крайних свай) по длине ростверка (b max) 
3.6 м
  Максимальные габариты (по осям крайних свай) по ширине ростверка (a 
max) 3.6 м
 
  Расчетные нагрузки:
Наименовани
е

Величин
а

Ед. 
измерения

Примечани
я

N 204 кН
My 40 кН*м
Qx 0 кН
Mx 0 кН*м
Qy 0 кН
q 0 кПа

 
2. - Выводы:

          
 
  Требуемые характеристики ростверка: a= 0.9 м  b= 0.9 м Количество свай (n) 
4 шт.
   
  Максимальная нагрузка на сваю 106.41 кН



  Минимальная нагрузка на сваю 61.96 кН
   
  Принятый коэффициент надежности по грунту Gk= 1.4

3. - Результаты конструирования:

          
 

  Геометрические характеристики конструкции:

Наименование Обозначени
е

Величин
а

Ед.измерени
я

Заданная длина подошвы (A) 0.6 м
Заданная щирина подошвы (B) 2 м
Площадка опирания колонны (стены) 
вдоль Х (bs) 0,54 м

Площадка опирания колонны (стены) 
вдоль Y (as) 0,54 м

Защитный слой арматуры подошвы (zn) 30 см
Расстояние между анкерными болтами 
вдоль Х (ba) 0,4 м

Расстояние между анкерными болтами 
вдоль Y (aa) 0,4 м

Количество болтов (n) 4 шт.
Сталь C 235
Класс бетона (Rb) B15

  Ростверк прямоугольного вида
   Расчет на местное смятие
  Зона передачи нагрузки вдоль Y  0,6  м
  Зона передачи нагрузки вдоль X  0,6  м
  По расчету на продавливание сваей несущей способности ростверка 

ДОСТАТОЧНО.



  Подошва столбчатого ростверка прямоугольного сечения
      Рабочая арматура вдоль Х  10Ø 6 A-III
      По прочности по нормальному сечению армирование 

ДОСТАТОЧНО.
  Подошва столбчатого ростверка прямоугольного сечения
      Рабочая арматура вдоль Y  10Ø 6 A-III
      По прочности по нормальному сечению армирование 

ДОСТАТОЧНО.
  Рекомендуем анкерные болты с отгибами, заделка в бетон (h) не 

менее  250 мм
  Требуемые по расчету анкерные болты   4 Ø 10 мм
  Сеток в зоне передачи нагрузки на ростверк по расчету на местное 

смятие не требуется.
 Расчетные нагрузки:  Основные сочетания

          

3.5. Компонування поперечної рами.

Компонування поперечної рами починають з встановлення 

вертикальних розмiрiв будiвлi, якi залежать вiд технологiчних умов 

виробництва, габаритiв технологiчного обладнання i пiдйомно-транспортних 

механiзмiв. Вони визначаються вiдстанню вiд рiвня пiдлоги до головки 

пiдкранової рейки Н0 i вiдстанню вiд головки пiдкранової рейки до низу 

несучих конструкцiй покриття. 

В каркасах промислових будiвель використовують в’язi в площинi 

верхнiх i нижнiх поясiв ферми, а також вертикальнi – мiж фермами i мiж 

колонами.

Горизонтальнi в’язi в площинi верхнiх поясiв ферм, якi служать для 

забезпечення їх стiйкостi, встановлюють по серединi та бiля торцiв 



температурного блоку. Горизонтальнi в’язi в площинi нижнiх поясiв ферм, 

розташовують по периметру температурного блоку.

Якщо довжина блока близька до граничної, то поперечнi горизонтальнi 

в’язi по верхнiх i нижнiх поясах ферм влаштовують через 50...60м. 

Вертикальнi в’язi мiж фермами використовують для збiльшення їх бокової 

жорсткостi та зручностi пiд час монтажу. В’язi влаштовують бiля опор ферми 

та по довжинi ферм через 9...12м. Вздовж будiвлi цi в’язi розмiщують в 

площинi поперечних в’язей i в промiжку через 3...4 кроки ферм.

Вертикальнi в’язi мiж колонами забезпечують загальну стiйкiсть та 

незмiннiсть споруди. А також сприймають зусилля вiд поздовжнього 

гальмування кранiв i тиску вiтру на торець будiвлi. Нижнi в’язi мiж колонами 

розмiщують посерединi температурного блоку або близько до неї в площинi 

пiдкранової та зовнiшньої вiтки колони. Верхнi в’язi мiж колонами, якi 

розташованi вище пiдкранових балок влаштовують двоярусними. Нижнiй 

ярус (мiж низом ферми i пiдкрановою балкою) виконують у виглядi хрестової 

або трикутної решiтки. Роль в’язей верхнього ярусу виконують вертикальнi 

в’язi мiж фермами. Верхнi в’язi мiж колонами встановлюють посерединi 

блоку та в його торцях.

Збiр навантажень на раму

№ 

п/

п

Найменування 

навантаження

Нормативне 

навантаження

, кН/м2

f
Розрахункове 

навантаження

, кН/м2

Постiйне навантаження

1
Покрiвля з 

сендвiч-панелей
0.300 1.1 0.330



2 Прогони (6 м): 0.100
1.0

5
0.105

3
Вага металевих 

рам
0.500

1.0

5
0.525

Разом: 0.600 q= 0.960

Розрахункове погонне навантаження на ригель складе:

q = q • B = 0.645 • 6 = 3.87кН/м.

№ 

п/

п

Найменування 

навантаження

Нормативне 

навантаження

, кН/м2

f
Розрахункове 

навантаження

, кН/м2

Постiйне навантаження

1
Сiнове 
огородження з 
сендвiч-панелей

0.170 1.1 0.187

2 Ригель 
фахверка: 0.065 1.0

5 0.068

Разом: 0.235 qс = 0.255
Нормативнi навантаження вiд власної ваги колони i пiдкранових 

конструкцiй з мостовими опорними кранами вантажопiдйомнiстю Q = 10 т, 

складає 0.390 кН/м2.

Вантажна площа однiєї колони:

А = L/2 • В = 24/2 • 6 = 72 м2.

Розрахункове навантаження вiд власної ваги колони:

Gк = 0.390 • 72 • 1.05 = 29.48 кН.

Навантаження на колону вiд власної ваги пiдкранових конструкцiй: Gпб 

= 29.48 кН.



Вага надкрановой частини колони:

Gкв = Gк / 4 = 29.48 /4 = 7.37 кН.

Вага пiдкранової частини колони:

Gкн = Gк · 0.75 = 29.48 · 0.75 = 22.11 кН.

Навантаження вiд стiнового огородження для нижньої частини колони:

Gнс = qс • (Hn – Hb – 0,6) · У = 0.255 • (16.05 – 0.8 – 0.6) 12 = 44.89 кН 

де 0.6 – висота цоколя.

Навантаження вiд стiнового огородження для верхньої частини колони:

Gвс= qс • (Hv + hro) В = 0.255 • (5.15 + 3.15) 12 = 25.40 кН.

Постiйне розрахункове навантаження на верх колони:

Pв = q0 • L/2 • B + Gвс + Gкв = 0.645 • 30/2 • 6 + 25.40 + 18.41 = 79.5кН.

Постiйне розрахункове навантаження на низ колони (на рiвнi уступу):

Pн = Gкн + Gнс + Gпб = 22.11 + 44.89 + 79.5 = 146.5 кН.

Ригель спирається на верх колони з ексцентриситетом:

er = hнк – hv / 2 = 0.3 – 0.45/2 = 0.075 м

де hнк – висота перетину надколонной стiйкi.

Момент на верх колони вiд постiйного навантаження:

Мр= q0 • L/2 • B•er = 0.645 • 30/2 • 6 • 0.075 = 4.31 кН•м.

Момент на уступi колони вiд постiйного навантаження:

Мн = Gпб • Eo = Gпб • 0,4 • hn = 73.71 • 0.4 • 1.25 = 36.86 кН•м.

Розрахунок тимчасового навантаження:

Тимчасове навантаження включає снiгове, вiтрове, кранове 

навантаження

Снiгове навантаження:

Снiгове розрахункове навантаження залежить вiд снiгового району i 

визначається по ДБН В.1.2 2:2006 "Навантаження i впливи". Для м. Буча 

снiгове розрахункове навантаження складає 141 кгс/м2 на верх колони:



Sв = SG • L/2 • B = 1,41 • 24/2 • 6 = 101,5 кН.

Момент на верх колони вiд снiгового навантаження:

Мs= Sв • er = 101,5 • 0.075 = 7.6 кН•м.

Вiтрове навантаження:

Вiтрове розрахункове навантаження визначається по ДБН В.1.2 2:2006 

"Навантаження i впливи". Для м. Київ вiтрове розрахункове навантаження 

складає 53 кгс/м2 

Нерiвномiрне по висотi будiвлi навантаження до вiдмiтки 

розрахункової осi ригеля ( до верху колони) замiнюють еквiвалентним (по 

величинi моменту в базi колони) рiвномiрно розподiленим навантаженням 

iнтенсивнiстю:

qeq = weq • B

weq = w0 • keq • з • гf

де keq = 0.53 (Н0 = 7.40 м);

гf = 1.4 для вiтрового навантаження;

 з – для прямокутної будiвлi для навiтряної сторони (активний тиск) 

са = 0.8, для пiдвiтряної сторони (пасивний тиск або вiдсмоктування) з = 

0.6.

Активне навантаження:

qeq,а = w0 • keq • са • гf • B = 0.30• 0.716 • 0.8 • 1.4 • 12 = 2.89 кН/м.

Пасивне навантаження:

qeq,о = w0 • keq • з • гf • B = 0.30• 0.716 • 0.6 • 1.4 • 12 = 2.17 кН/м.

Вiтрове навантаження вiд верху колони до верху парапету замiнюваний 

зосередженою горизонтальною силою:

W = [(wHпс + wH0) / 2 • (Hпс – H0)] • В

де wHпс, wH0 – розрахунковий тиск вiтру на вiдмiтцi Нпс i Н0 вiдповiдно;

до = 0.716 (Н0 = 20.20 м);



до = 0.786 (Hпс = 24.30 м).

Wа = [(0.30 • 0.786 • 0.8 • 1.4 + 0.30 • 0.716 • 0.8 • 1.4) / 2 • (24.3 – 

20.20)] • 12 = 12.41 кН;

Wо = [(0.30 • 0.786 • 0.6 • 1.4 + 0.30 • 0.716 • 0.6 • 1.4) / 2 • (24.3 – 

20.20)] • 12 = 9.31 кН.

Навантаження крана:

Вертикальне навантаження крана передається одночасно на обидвi 

колони рами на рiвнi уступу по осi пiдкранової частини колони. При цьому, 

якщо на одну колону дiє максимальний тиск, то на iншу – мiнiмальне. 

Розрахунковий тиск: 

Dmax = гf • 

Dmin = гf • 

де )( min,max, nini FF  – максимальний (мiнiмальне) нормативний тиск на 

колесо крана; yi – ордината лiнiї впливу опорної реакцiї колони;

n – число колiс кранiв, передавальних навантаження на дану колону; 

 – коефiцiєнт поєднань при облiку двох кранiв з режимами роботи 

1К.6К (0.85);

гf – коефiцiєнт надiйностi по навантаженню для навантажень кранiв 

max,niF = 380 кН. 

max,
0

min, nini F
n
GQF 




де Q – вантажопiдйомнiсть крана (50/12.5); 

G – вага крана з вiзком (730 кН);

n0  число колiс з одного боку моста крана (2).

кНFni 235380
2
730500

min, 




Вертикальний тиск на колону передається через пiдкрановi балки, 

встановленi з ексцентриситетом по вiдношенню до осi колони, унаслiдок 



чого виникають моменти кранiв, на якi розраховують раму:

Mmax = Dmax · Е0 

Mmin = Dmin · Е0 .

Горизонтальне навантаження крана, що виникає при гальмуваннi вiзкiв 

кранiв, передається вiд пiдкранових балок через гальмiвнi конструкцiї тiльки 

на одну з колон рами i може бути направлена в будь-яку сторону.

Горизонтальнi навантаження можна враховувати тiльки в сукупностi з 

вертикальними, оскiльки вони не можуть виникати за вiдсутностi кранiв.

Розрахункова горизонтальна сила на колону Т, прикладена до рами в 

рiвнi верхнього поясу пiдкранової балки, має мiсце при тому ж положеннi 

кранiв, що Dmax i Dmin:

Т = гf •  


n

i
ikn yT

1 .

Нормативне значення горизонтальної сили, що доводиться на одне 

колесо з одного боку крана:

Tkn =  · (Q + GT) / n0

де  – для кранiв з гнучким пiдвiсом вантажу (0.05); 

GT – вага вiзка крана (135 кН).

Tkn = 0.05 · (500 + 135) / 2 = 15.88 кН.

Вертикальне навантаження крана на раму: 

Dmax = 1.1 • 0.85 · 380 • (1 + 0.533 + 0.895 + 0.428) = 1014.74 кН;

Dmin = 1.1 • 0.85 · 235 • (1 + 0.533 + 0.895 + 0.428) = 627.53 кН.

Моменти кранiв:

Mmax = 1014.74 • 0.5 = 507.37 кН•м;

Mmin = 627.53 • 0.5 = 313.77 кН•м;

Горизонтальне навантаження крана:

Т = 1.1 • 0.85 · 15.88 • (1 + 0.533 + 0.895 + 0.428) = 42.41 кН

Складання розрахункової схеми рами.



Попереднє призначення жорсткостей елементiв.

Рама з тим, що жорстким спирається на фундамент i з шарнiрним 

примиканням ригеля до колон статично невизначна, тому для розрахунку 

внутрiшнiх зусиль необхiднi спiввiдношення жорсткостей її елементiв. 

Обчислимо наближенi значення моментiв iнерцiї верхньої i нижньої частин 

колони в площинi рами.

Для нижньої частини колони: 

In = (N + 2 · Dmax) • hn2 / (k2 • Ry),

N= Pв + Рн+sв = 79.5 + 146.5 + 324 = 550 кН 

– подовжня сила в пiдставi колони, що вiльно стоїть, вiд постiйного i 

снiгового навантажень, прикладених до ригеля; 

hn – висота перетину нижньої частини колони (1.25 м); 

k2 – коефiцiєнт, залежний вiд типу перетину колони, кроку рам i їх 

висоти (3.5); Ry – розрахунковий опiр стали по межi текучостi (240 Мпа)

In = (657.79 + 2 • 1014.74) • 1.252 / (3.5 • 240 • 103) = 0.005 м4.

Для верхньої частини колони: 

Iv = In • (hv / hn)2 / k1

де k1 = 1.9

Iv = 0.005 • (0.45/1.25)2 / 1.9 = 0.0003 м4.

Вiдношення моментiв iнерцiї нижньої частини до верхньої 

(наближене):

n = 0.005/0.0003 = 16.67.

Пiдготовка початкових даних для програми «SCAD»

Довжина колони Н = 7.40 м;

Довжина верхньої частини колони Нв = 5.15 м;

Ексцентриситет Ео = 0.5 м;

Вiдношення моментiв iнерцiї n = 16.67;

Постiйне навантаження на верх колони Рв = 79,5 кН;



Постiйне навантаження на нижню частину колони Рн = 146,5 кН;

Снiгове навантаження на верх колони Sв = 101,5 кН;

Вертикальний тиск крана Dmax = 1014.74 кН;

Вертикальний тиск крана Dmin = 627.53 кН;

Горизонтальний тиск крана Т = 42.41 кН;

Зосереджена вiтрова на ригель Wа (активний тиск) = 12.41 кН;

Розподiлена вiтрова на колону qeq,а (активний тиск) = 2.89 кН/м;

Зосереджена вiтрова на ригель Wо (вiдсмоктування) = 9.31 кН;

Розподiлена вiтрова на колону qeq,о (вiдсмоктування) = 2.17 кН/м;

Момент на верхню частину колони вiд постiйного навантаження Мр = 

8.71 кН•м;

Момент на верхню частину колони вiд снiгового навантаження Мs = 

24.43 кН•м;

Момент вiд постiйного навантаження на уступi колони Мн = 36.86 

кН•м;

Висота пiдкранової балки hb = 1.2 м.

Обробка даних розрахункової схеми наведенi в таблицi.

Номер 

елементу

Номер 

перетину

Зусилля Номери 

завантаженьN M Q

1 1 -294,20 695,58
-

64,959
1 3

  
-

1546,88

-

914,73
84,198 1 2 4 6 7

  -307,14
-

634,63
51,111 1 4

  
-

1528,51
971,86

-

66,839
1 2 3 6 7

  
-

1253,66

-

942,30
91,792 1 4 6 7



  -620,00 726,21
-

73,397
1 2 3

1 2 -294,20 458,06
-

53,356
1 3

  
-

1546,88

-

592,42
76,357 1 2 4 6 7

  -307,14
-

446,91
42,398 1 4

  
-

1528,51
724,46

-

56,396
1 2 3 6 7

  
-

1253,66

-

589,50
83,951 1 4 6 7

  -620,00 454,81
-

61,794
1 2 3

1 3
-

1546,88

-

301,58
68,516 1 2 4 6 7

  
-

1528,51
519,00

-

45,953
1 2 3 6 7

  
-

1253,66

-

268,17
76,11 1 4 6 7

  -620,00 230,01 -50,19 1 2 3

2 1
-

1546,88

-

301,58
68,516 1 2 4 6 7

  
-

1528,51
519,00

-

45,953
1 2 3 6 7

  
-

1253,66

-

268,17
76,11 1 4 6 7

  -620,00 230,01 -50,19 1 2 3

2 2
-

1544,18
-77,58 48,223 1 2 4 6 8

  
-

1531,21
390,81

-

23,059
1 2 3 6 8



  
-

1253,66
21,67 68,268 1 4 6 7

  -620,00 51,79
-

38,587
1 2 3

  
-

1546,88
-42,23 60,674 1 2 4 6 7

2 3
-

1544,18
100,30 40,382 1 2 4 6 8

  
-

1531,21
319,19

-

12,616
1 2 3 6 8

  
-

1253,66
280,02 60,427 1 4 6 7

  
-

1182,01
68,78

-

27,056
1 2 3 5 7

  
-

1546,88
185,63 52,833 1 2 4 6 7

5 1 -457,04
-

212,47
47,976 1 2 4 6 8

  -163,82
-

151,37
40,382 1 4 6 8

  -463,51 132,91
-

26,984
1 2 3

  -166,52
-

125,82
60,427 1 4 6 7

  -443,35 -15,23
-

27,056
1 2 3 5 7

  -486,28 88,04
-

10,661
1 2

5 2 -457,04
-

127,49
39,21 1 2 4 6 8

  -163,82
-

184,03
46,804 1 4 6 8



  -463,51 117,24 -25,25 1 2 3

  -166,52 -89,92 59,255 1 4 6 7

  -443,35 -30,99
-

25,495
1 2 3 5 7

  -486,28 81,65
-

10,661
1 2

  -475,40 -80,80 29,787  1 2 4 5

5 3 -453,00
-

120,30
3,915 1 2 4 6 7

  -159,79
-

172,28
11,509 1 4 6 7

  -463,51 102,61
-

23,516
1 2 3

  -166,52 -54,72 58,083 1 4 6 7

  -443,35 -45,82
-

23,935
1 2 3 5 7

  -486,28 75,25
-

10,661
1 2

  -475,40 -63,32 28,485  1 2 4 5

6 1 -453,00
-

120,30
42,084 1 2 4 6 7

  -159,79
-

172,28
49,678 1 4 6 7

  -463,51 102,61
-

23,516
1 2 3

  -486,28 75,25
-

10,661
1 2

  -475,40 -63,32 28,485  1 2 4 5

6 2 -453,00 -40,99 38,227 1 2 4 6 7

  -486,28 54,20
-

10,661
1 2

  -159,79 -77,98 45,821 1 4 6 7



  -463,51 61,80
-

17,808
1 2 3

  -475,40 -11,29 24,199 1 2 4 5

6 3 -486,28 33,14
-

10,661
1 2

  -159,79 8,71 41,964 1 4 6 7

  -463,51 32,27 -12,1 1 2 3



4. Технологiя  будiвництва.

4.1. Вступ.

Будiвельно-монтажнi роботи повиннi виконуютись з максимальним 

використанням iндустрiальних методiв вiдповiдно до будiвельних норм, що 

дiють, по органiзацiї будiвництва i виробництву робiт.

Вiбiр методiв виконання основних видiв будiвельно-монтажних робiт 

проведень виходячи з об'ємно-планувальної i конструктивної характеристики 

будiвлi.

Вертикальне планування виконують за допомогою бульдозера. 

Бракуючий для насипу грунт пiдвозиться автосамоскидами з кар'єру та 

розрiвнюється бульдозером i ущiльнюється  катками.

Котлован i траншеї розробляти екскаватором з ковшом ємкiстю 0,5-

0,65м3. Риття котлованiв i траншей вести в строгому дотриманнi сумiщеного 

графiка земляних робiт i прокладки комунiкацiй, що розробляється в ПВР. 

Грунт ущiльнювати механiзованим способом, а в обмежених умовах 

виконання робiт (у колодязiв, камер i так далi) – пневмотрамбовками.

Виробничий корпус, що реконструюється запроектований з 

швидкозмонтованих залiзобетонних конструкцiй. Монтаж конструкцiй 

ведеться за допомогою автомобiльних кранiв вантажопiдйомнiстю 10-20 т i 

самохiдного стрiловидного крана вантажопiдйомнiстю 25 т з гуськом.

При збiрцi конструкцiй повинне виконуватися ретельне дотримання 

проектного положення елементiв, якi монтовуються. Особливу увагу 

необхiдно придiляти зварювальним роботам. Випробування, що проводяться 

для визначення якостi продукцiї i зварювальних матерiалiв, придатностi 



способiв i режимiв зварки, встановлення квалiфiкацiї зварювачiв повиннi 

виконуватися згiдно ГОСТ 6996-66.

Кладку цегляних стiн виконувати iз застосуванням iнвентарних 

внутрiшнiх риштувань, зовнiшнiх трубчастих риштувань i пересувних веж.

Монтаж елементiв покриття i перекриття проводити iз забезпеченням 

стiйкостi конструкцiй i мiцностi монтажних з'єднань. При збiрцi конструкцiй 

повинне виконуватися ретельне дотримання проектного положення 

елементiв, якi монтовуються.

Для складування металоконструкцiй повиннi бути влаштованi 

майданчики для складування i об’ємного збирання.

Встановлюванi елементи конструкцiй до їх звiльнення вiд крюка 

монтажного крана повиннi бути надiйно закрiпленi болтами, пробками, 

прихватками з установкою постiйних i тимчасових зв'язкiв, розпiрок, 

розчалювань i тому подiбне, передбачених проектом виробництва робiт.

При виконаннi будiвельно-монтажних робiт необхiдно чiтко 

дотримуватися вимог ДБН «Землянi споруди. Основи i фундаменти», ДБН « 

Несучi огороджуючi конструкцiї, «Технiка безпеки в будiвництвi».

Монтаж технологiчного устаткування проводити вiдповiдно до вимог 

ДБН «Технологiчне устаткування i технологiчнi трубопроводи», а також з 

iнструкцiями пiдприємств (заводiв) розробникiв устаткування.

Основнi об’єми будiвельно-монтажних робiт.

Об'єми будiвельно-монтажних робiт Кiлькiсть

Землянi роботи, м3:

 виїмка грунту 1180,0

 насип грунту 1162,0

Влаштуваняя монолiтних з.б.конструкцiй, м3 1156,0

Монтаж з.б. блокiв, шт. 197,0



Монтаж балок та прогонiв т 215,0

Монтаж покриття з профнастила, м2 6702,0/6176,0

Монтаж стiнових панелей, м2 3322,0

Влаштування внутрiшнiх стiн з пористих блокiв, м3. 386,0

Влаштування перегородок, м2 562,0

Пароiзоляцiя м2 8702,0

Влаштування металевих дверей, шт. 220,0

Влаштування дерев’яних дверей, м2 18,0

Влаштування металопластикових дверей, м2 44,0

Ввлаштування металопластикових вiкон, м2 419,0

Монтаж плит покриття i перекриття, шт. 6,0

Влаштування пiдлоги з лiнолеуму, м2 98,0

Влаштування пiдлоги з керамiчної плитки, м2 371,0

Влаштування стелi фiрми «Armstrong», м2 231,0

Фарбування стiн водоемульсiйною фарбою, м2 564,0

Штукатурка стiн, м2 871,0

Влаштування щебеневої пiдготовки, м3 1549,0

Влаштування основи з пiску, м3 1449,0

Влаштування асфальтобетонного покриття, м2 500,0

Влаштування бортового каменя, м 190,0

Потреба в основних матерiалах, напiвфабрикатах i конструкцiях визначена по 

кошториснiй документацiї i нормативами i приведена в табл. 2

Таблиця 2.

Найменування будiвельних конструкцiй, виробiв, матерiалiв Кiлькiсть

Товарний бетон, м3 956,0



Металевi конструкцiї, т 67,4

Будiвельний розчин, м3 337,0

Збiрнi з.б. блоки, шт. 24,0

Блоки з нiздрюватого бетону, м3. 266,0

Металевi дверi, шт. 8,0

Дверi дерев'янi, м2 4,0

Металопластиковi дверi, м2 44,0

Металопластиковi вiкна, м2 419,0

Ворота, шт. 4,0

Плiвка полiетиленова, м2 4288,0

Мiнераловатний утеплювач, м2 2515,0

Руберойд, м2 4259,0

Пиломатерiали, м3 25,5

Профнастил, м2 8593,6,0

Лiнолеум, м2 98,0

Бiтум т 26,8

Керамiчна плитка, м2 390,0

Стеля фiрми «Armstrong», м2 231,0

Пiсок, м3 1149,0

Цемент т 15,0

Щебiнь, м3 1549,0

Сумiш асфальтобетонна, т 652,0

Плити перекриття, шт. 6,0

Люки для колодязiв, шт. 5,0

Труби полiетиленовi, м.п. 90,0



Труби сталевi м. п. 70,0

Арматура, т 62,0

Гiпсокартон, м2 287,0

4.2. Органiзацiйно-технiчна пiдготовка до будiвництва.

Вiдповiдно до ДБН А.3.1-5-96 пiдготовка будiвельного виробництва 

повинна забезпечувати планомiрний розвиток будiвельно-монтажних робiт i 

взаємопов'язану дiяльнiсть всiх учасникiв будiвництва.

Пiдготовка будiвельного виробництва включає загальну органiзацiйно-

технiчну пiдготовку до будiвництва об'єкту i виробництва будiвельно-

монтажних робiт.

Загальна органiзацiйно-технiчна пiдготовка повинна виконуватися 

вiдповiдно до правил про договори i пiдряди i включати:

 забезпечення будiвництва проектно-кошторисною 

документацiєю;

 укладення договору пiдряду;

 забезпечення будiвництва электро- i водопостачанням;

 органiзацiю постачання на будiвництво устаткування, конструкцiй 

i матерiалiв;

 вiдведення територiї будiвництва в натурi.

У пiдготовчий перiод передбачається виконання наступних робiт:

 здача-приймання геодезичної разбивочной основи для 

будiвництва i геодезичнi разбивочные роботи для прокладки iнженерних 

мереж i дорiг;

 вертикальне планування територiї;

 влаштування  огорожа будiвельного майданчика згiдно ПВР;



 прокладка тимчасових i постiйних iнженерних комунiкацiй, 

використовуваних в перiод будiвництва, пристрiй проектованих дорiг з 

нижнiм покриттям;

 розмiщення тимчасових пересувних споруд адмiнiстративно-

побутового i виробничого призначення;

 розмiщеня майданчикiв для складування конструкцiй i 

будiвельних матерiалiв.

Органiзацiйно-технологiчна схема зведення будiвель i споруд залежить 

вiд призначення проектованих будiвель, особливостей вирiшення 

генерального плану i об'ємно-планувальних i конструктивних вирiшень 

основних будiвель i прийнятого методу органiзацiї будiвництва.

Послiдовнiсть зведення головного корпусу повинна бути визначена з 

урахуванням початку монтажу технологiчного устаткування в найбiльш раннi 

термiни i зберегти тривалiсть будiвництва об'єкту в цiлому.

Забудовник (замовник) повинен пiдготувати для будiвництва територiю 

будiвельного майданчика, забезпечивши своєчасний початок роботи, 

повинен забезпечити винесення на майданчик геодезичної разбивочной 

основи.

На основi проектної документацiї виконавцевi робiт слiд пiдготувати 

схеми розташування розбивочних в натурi осей будiвель i споруд, знакiв 

закрiплення цих осей i монтажних орiєнтирiв, а також схеми розташування 

конструкцiй i їх елементiв щодо цих осей. Схеми розробляють виходячи з 

умови, що осi i орiєнтири, що розбиваються в натурi, повиннi бути 

технологiчно доступнi для спостереження при контролi точностi положення 

елементiв конструкцiй на всiх етапах будiвництва.

На строительной площадке указываются места расположения знаков, 

которые закрепляют основные оси, определяющие габариты зданий, 

главные оси симметрии здания, технологического оборудования.



Точнiсть геодезичної разбивочной основи повинна задовольняти 

точностии будiвництва об'єкту в цiлому, а також окремих будiвель i 

приймається по ГОСТ 21779-82 i СНiП 3.01.03-84 «Геодезичнi роботи в 

будiвництвi».

4.3. Розрахунок потреби в будiвельних машинах i механiзмах.

Виходячи з не значних об’ємiв робiт та радiусу рiзання обираю 

однокiвшовий екскаватор з зворотною лопатою. Для порiвняння варiантiв 

приймаю екскаватор Э-505А та Э-656А з ємнiстю ковша 0,5 м3.

Пiдбiр екскаватора

Тип 

екскав

атора

Макс. 

радiус 

рiзанн

я

Макс. 

Висота 

виванта

ження

Ємнiст

ь 

ковша

Макс. 

радiус 

виванта

ження

Макс. 

висота 

рiзанн

я

Вартiсть 

м/змiн в 

грн..

Продукт

ивнiсть 

у змiну 

у 

вiдвал.

Э-

505А
9.2 6.14 0.5 7.0 4.0 21.0 424

Э-

656А
9.2 7.7 0.5 8.1 3.3 25.9 424

Виходячи з технiчних характеристик та вартостi однiєї машино-змiни – 

приймаю екскаватор Э-505А.

Пiдбiр монтажних кранiв.

Монтаж наземних конструкцiй:

Вибiр марки крану проводжу для головних балок, балок настилу та 

елементiв фасаду (сандвiч-панелей)  за наступними параметрами:

а)  максимальна вага вантажу.

Вона визначена, як сума мас елемента, пристосувань монтажного 

обладнання.

б)  висота пiдйому крюка.



Визначена за формулою: Н=h1+h2+h3+h4 ,де

h1 – висота вiд рiвня опори до рiвня опори елемента, що монтується.

h2 – висота пiдйому елемента над опорою ( 0.5 – 1.0).

h3 – висота елемента, що монтується.

h4 – висота захватного пристрою.

Визначаю висоту пiдйому крюка крана при монтажi головної балки 

настилу Q=3.44т, l=12м:

Н=1+1.5+5.1=7,6 м.

Визначаю висоту пiдйому крюка для монтажу сендвiч-панелей Q=0.07т:

Н=5,5 м.

Монтажна вага балки настилу:

Qб=3,44 т.

Монтажна вага сандвiч - панелей ( з врахуванням захватних пристроїв)

Qк=0,07т.

Виходячи з вантажопiдйомностi, вильоту стрiли, висоти пiдйому крюка та 

економiчних характеристик для монтажу головних балок, балок настилу 

елементiв фасаду та покриття – сандвiч панелей обираю крани KATO NK82s:

Вантажопiдйомнiсть – 8 т.

Вилiт стрiли – 5 м.

Максимальна висота пiдйому крюка – 18 м.(стрiла телескопiчна).

4.4. Визначення потреби в енергоресурсах.

Визначення потреби в  електричнiй енергiї:

Рн=К1 Р=0.87 (19 30)=496 кВт.

Визначення потреби у водi:

слтерKnрічнеCQ /4498.05.130  —витрати води.

Визначення потреби у стисненому повiтрi:

Вп=К2 В=0.99 30 1.3=38.7 шт.



Розрахунок зводимо до таблицi 3.

Потреба будiвництва в енергоресурсах                       Таблица 3 

№
п/п Ресурси

Од. 
вимiр
у

Норматив 
органiзацiї 
на 1 млн. 
грн. БМР

Територiальнi 
коефiцiєнти Рiчний 

обсяг 
робiт

Необхiдна 
к-сть 
ресурсiвК1 К2

1 Електроенергiя кВА 19 0.87 - 30 496

2 Стиснуте 
повiтря шт. 1.3 - 0.99 30 39

3 Вода л/сек 1.5 - 0.98 30 44

Джерело електро- та водозабезпечення – комунальнi мережi м. Київ. 

Приймаю трансформаторну пiдстанцiю потужнiстю 750 кВт.

Дiаметр тимчасового магiстрального водопроводу:

ммм
Q

d p











 170167.0
10000.214.3

444
1000

4


де  слQ /44  —витрати води.

приймаю дiаметр тимчасового трубопроводу d=200 мм.

4.5.  Розрахунок площi складiв.

Розрахунок площi складiв виконую в табличнiй формi.

Найбiльша добова витрата матерiалiв визначається за формулою:

 Qсут=Q/T K1 K2,  де

Qсут.– кiлькiсть матерiалу, що необхiдний для здiйснення будiвництва на 

протязi розрахункового перiоду.

K1 – коефiцiєнт нерiвномiрностi надходження матерiалiв та виробiв на 

майданчик. K1=1.1.

K2 – коефiцiєнт нерiвномiрностi споживання матерiалу на протязi 

розрахункового перiоду. K2=1.3.

Площа складських примiщень знаходиться з виразу:



S=Pск/q  де q- норма зберiгання матерiалу на 1 м2.

Розрахунок складiв

Найменування 
матерiалiв 
конструкцiй 
деталей
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Руберойд м2 103680 4633 9 13899 62 224 0.5 45х10 дерев

Утеплювач  

плитний
м3 1296 58 9 174 1.6 108 0.5 22х10 дерев.

Металоконстр. т 1177.76 19 6 114 0.2 570 0.5 38х30 дерев.

Склопакети м2 6535.2 390 9 1170 34 36 0.6 20х3 дерев.

4.6. Розрахунок площi i будiвель санiтарно-побутового та 

адмiнiстративного призначення для будiвельного майданчика.

Площа тимчасових будiвель знаходиться з умови максимальної 

чисельностi робiтникiв, якi працюють  протягом змiни на будiвельному 

майданчику: 

люд.36
1.23000264
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де С—30.000.000 грн.— кошторисна собiвартiсть БМР, К1—коефiцiєнт 

нерiвномiрностi виконання робiт, К2=1.1, ТН=12 мiсяцiв = 264 робочих днi.

З них чоловiкiв—0.7336=26 чол, жiнок—0.3336=10 чол.

Для розрахунку приймаю чисельнiсть IТП—12% вiд числа робiтникiв, 

охорона—5%, МОП—4%.

IТП—3630.12=5 чол.

охорона—3630.05=2 чол.



МОП—3630.04=2 чол.

Загальна чисельнiсть робiтникiв в змiну на будмайданчику:

N=36+5+2+2=43 чол.

З них чоловiкiв—0.7343=26 чол, жiнок—0.3343=17 чол.

Розрахунок площ тимчасових будiвель приведено в таблицi.

Вiдомiсть адмiнiстративних та санiтарно-побутових будiвель.
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корисна 
площа

прохiдна 2 — 21 3 3.5 — — — — 2 21.
0

контора 9 4 36 7203-
У1 9 3 6 15.4 2 36

гардеробнi 
чоловiчi 26 0.9 23.4 Д-06-К 16 3 6 15.7 2 36

гардеробнi 
жiночi 17 0.9 15.3 31600 10 3 6 18 1 18

умивальнi 
чоловiчi 26 0.05 2 420-01-

5 40 1 1.5 1.5 1 1.5

умивальнi 
жiночi 17 0.05 0.9 420-01-

2 20 1 1 1.0 1 1.0

примiщення 
для сушки 
одягу

57 0.2 11.4 420-04-
9

1.5 2.
5 3.75 3 11.

3

навiс для 
вiдпочинку 43 0.2 8.6 3 4 1 12

примiщення 
для 
прийому їжi

43 0.25 10.7
5

420-04-
10 60 335 14.5 1 15

туалет 
чоловiчий 26 0.07 1.82 Д-09-К 1.3 1.

2 1.5 2 3

туалет 
жiночий 17 0.14 2..4 Д-09-К 1.3 1.

2 1.5 2 3

4.7. Тимчасовi дороги та їх типи.



Ширина тимчасових дорiг прийнята 6 метрiв. Дороги запроектованi за 

кiльцевою схемою, що створює зручностi при проведеннi вантажних-

розвантажувальних робiт на складах, якi розташованi вздовж дороги. Радiус 

заокруглення дороги у планi прийняв 12 м.

Тимчасова дорога проектується зi збiрних з/б плит, тротуари—шлаковi. В 

якостi тимчасових дорiг також використовуються постiйнi дороги, що 

виконанi в пiдготовчий перiод до початку основних робiт. Довжина 

тимчасових дорiг вказана в таблицi.

Як основнi пiшохiднi траси використовуються тимчасовi тротуари. 

Ширина їх прийнята 1.5 м.

4.8.  Проектування мереж електропостачання та освiтлення

З врахуванням деталiзацiї рiшень, що приймаються з органiзацiї БМР 

загальна потрiбна потужнiсть джерел електроенергiї умовно приймається на 

13% бiльшою за розрахункову потужнiсть:

Визначення потреби в  електричнiй енергiї:

1.13pPP 

Рр=К1 Р=0.87 (19 30) 1.13=496 1.13=560 кВА.

Мiнiмальна кiлькiсть прожекторiв, що потрiбна для загального 

(охоронного) освiтлення будмайданчику:

.2114.20
38.08100

63700 штприймаюшт
F
F

пр

потр






де Fпр=8100— свiтловий потiк одного прожектора,

k1=0.38—коефiцiєнт корисної дiї,

Fпотр - потрiбний свiтловий потiк для освiтлення територiї.

лкkkSEFпотр  637004.13.13502005.032 ,

де E=0.5 лк—показник мiнiмальної нормативної освiтленостi,

S=2003350—площа освiтлювальної дiлянки,



k2=1.3—коефiцiєнт запасу на забруднення скла прожектора,

k3=1.2—коефiцiєнт втрати свiтлового потоку на розсiювання.

Прожектори встановлюються на стовпах електропередач. Висоту опор 

ЛЕП приймаю 7 м. Прожектори ( марки ПЭС-45) встановлювати на вiдстанях 

не менших 28 м.

Експлiкацiя тимчасових будiвель i споруд.                

№

п/п
Найменування

Розмiри в 

планi
К-сть

Загальна 

площа

м2

Тип споруди, 

констр. 

характеристики

1 прохiдна 3 3.5 2 10.5 дерев.

2 контора 3 6 3 54 7203-У1

3 гардеробнi чоловiчi 3 6 2 36 Д-06-К

4 гардеробнi жiночi 3 6 1 18 31600

5 умивальнi чоловiчi 1 1.5 1 1.5 420-01-5

6 умивальнi жiночi 1 1 1 1 420-01-2

7 примiщення для сушки одягу 1.5 2.5 3 3.75 420-04-9

8 навiс для вiдпочинку 3 4 1 12 дерев.

9 примiщення для прийому їжi 3 5 1 15 420-04-10

10 туалет чоловiчий 1.331.2 2 1.5 Д-09-К

11 туалет жiночий 1.331.2 2 1.5 Д-09-К

12 закритий склад 10 45 1 450 дерев.

13 закритий склад 10 22 1 220 дерев.

14 закритий склад 3 20 1 60 дерев.

4.9. Заходи по технiцi безпеки, охоронi працi та навколишнього 

середовища в будiвництвi.

До початку будiвельно-монтажних робiт кожний об'єкт повинен бути 

забезпечений проектною документацiєю з органiзацiї будiвництва i 

виконання робiт.



Без такої документацiї будiвельно-монтажнi роботи проводити 

неприпустимо.

Проектнi рiшення з технiки безпеки повиннi бути конкретними i 

вiдповiдати реальним умовам роботи. В спецiальному роздiлi проекту 

проведення робiт (ПВР) повиннi бути вiдображенi особливо важливi вимоги 

правил охорони працi i заходи щодо забезпечення їх виконання.

Цi заходи повиннi мiстити технiчнi рiшення i основнi органiзацiйнi 

заходи щодо забезпечення безпечного проведення робiт i санiтарно-

гiгiєнiчного обслуговування працюючих.

У ПВР повинно бути визначено:

1. Мiсця розмiщення тимчасової огорожi, установки кранiв, 

розташування лiнiй електропередач, дорiг, проходiв, санiтарно-побутових 

примiщень.

2. Мiсця складування будiвельних конструкцiй i матерiалiв.

3. Межi небезпечних зон.

4. Перехiднi пiшохiднi мiстки i мости для руху автотранспорту через 

траншеї.

5. Схеми електропостачання i освiтлення будiвельного майданчика i 

робочих мiсць, iз зазначенням типiв свiтильникiв i мiсця їх установки.

6. Технологiчна послiдовнiсть виконання робiт iз зазначенням кiлькостi 

робiтникiв, їх спецiальностi, необхiдних засобiв захисту.

7. Риштування й iншi засоби пiдмощування, вантажопiдйомнi 

майданчики iз зазначенням навантажень, що допускаються на них, способiв 

їх крiплення.

8. Безпечнi проходи до робочих мiсць i способи пiдйому на поверхи 

будiвель, що зводяться.

9. Безпечна послiдовнiсть вантажопiдйомних операцiй.



10. Розмiри небезпечної зони для руху будiвельних машин i 

транспортних засобiв у межах призми обвалення укосiв i виїмок.

11. Крутизна укосiв виїмок глибиною бiльше 5 м.

12. Конструкцiя крiплення вертикальних стiнок котлованiв i траншей 

глибиною бiльше 3 м.

13. Способи ущiльнення ґрунту поблизу будiвельних конструкцiй.

14. Перелiк особливо небезпечних робiт, на виконання яких робiтникам 

необхiдно видавати письмовий наряд-допуск.

15. Послiдовнiсть розбирання ковзного опалублення.

16. Органiзацiя робочих мiсць монтажникiв будiвельних конструкцiй.

17. Розташування i зони дiї монтажних механiзмiв.

18. Методи i пристосування для безпечної роботи монтажникiв:

19. Послiдовнiсть технологiчних операцiй при монтажi будiвельних 

конструкцiй;

20. Мiсця i способи тимчасового крiплення елементiв, якi монтуються;

21. Послiдовнiсть установки, закрiплення i стропування збiрних 

конструкцiй;

22. Технологiя демонтажу конструкцiй;

23. Машини i механiзми для перемiщення будiвельних матерiалiв, 

конструкцiй i вантажно-захватнi пристосування до них;

24. Схеми стропування вантажiв, якi перемiщуються краном;

25. Протипожежнi заходи i засоби пожежогасiння;

26. Типи санiтарно-побутових примiщень iз зазначенням їх складу, 

кiлькостi та мiсць установки;

27. Заходи безпеки при роботi з токсичними речовинами;

28. Заходи щодо зниження виробничого шуму, вiбрацiї та iн.

29. Для попередження небезпеки падiння з висоти працюючих у ППР 

повинно бути передбачено скорочення обсягiв операцiй верхолазiв.



Для попередження небезпеки падiння з висоти виробiв i матерiалiв при 

перемiщеннi їх кранами повинно бути передбачено:

1) тара для перемiщення штучних i сипучих матерiалiв;

2) вантажозахватнi пристосування;

3) способи стропування;

4) пристосування для стiйкого зберiгання елементiв конструкцiй 

(пiрамiди, касети);

5) способи видалення вiдходiв i будiвельного смiття;

6) необхiднiсть використання захисних перекриттiв або козиркiв при 

виконаннi робiт по однiй вертикалi.

Охорона навколишнього середовища

Природоохоронними заходами передбачається: 

 вiдведення стiчних вод з поверхнi на рельєф по органiзованим 

водовiдводам по зараннi спланованiй поверхнi майданчика та тимчасовим 

водоперепускам, що запобiгають техногеннiй ерозiї грунту;

 прибирання смiття з застосуванням закритих лоткiв та бункерiв-

накопичувачiв,що запобiгає засмiченню повiтряного басейну;

 максимальне використання будiвельного смiття для зворотнiх 

засипок та пiдготовок пiдгрунтя пiд пiдлоги,вiдмостки,тротуари i т.iнше.

Територiя будiвництва повинна бути обладнана засобами пожежної 

безпеки згiдно з НАПБ А.01.001-04 “ Правила пожежної безпеки в Українi”.

В якостi протипожежних засобiв на майданчику будiвництва дитячого 

садка на 60 мiсць передбачено: 

 навчання iнженерного персоналу i робiтникiв виконанню 

протипожежних заходiв по безпечному виконанню робiт;

 в мiсцях, де є горючi чи легкозаймистi матерiали,курiння 

заборонено i дозволяється тiльки в радiусi бiльше 50 м вiд них;



 необхiдно забезпечити вiльнi проходи i проїзди по територiї 

будiвництва,своєчасно звiльнити будiвельнi дiльницi вiд займистополум'яних 

вiдходiв виробництва;

 газополум'янi роботи виконувати у спецiально вiдведених мiсцях;

 влаштування укомплектованих пожежних щитiв;

 влаштування показчикiв пожежних гiдрантiв;

 влаштування протипожежних плакатiв та попереджувальних 

написiв;

 призначення вiдповiдального за пожежну безпеку лiнiйних 

iнженерно технiчних робiтникiв.

4.10. Вимоги по пожежнiй безпецi на будiвельному майданчику.

Вiдповiдальною особою за пожежну безпеку об'єктiв, що будуються, 

реконструюються, технiчно переоснащуються, та будiвельних майданчикiв, 

своєчасне виконання протипожежних заходiв, забезпечення засобами 

пожежогасiння, органiзацiю пожежної охорони та роботу добровiльних 

протипожежних формувань є керiвник робiт вiд генпiдрядної будiвельної 

органiзацiї (або особа, яка його замiняє). 

Вiдповiдальними за пожежну безпеку окремих дiлянок будiвництва, 

наявнiсть та справне утримання засобiв пожежогасiння, своєчасне виконання 

передбачених проектом протипожежних заходiв є (призначаються наказом) 

керiвники робiт на цих дiлянках. 

При виконаннi робiт субпiдрядними органiзацiями вiдповiдальними 

особами за дотримання заходiв пожежної безпеки є керiвники робiт цих 

органiзацiй та керiвники окремих дiльниць. 

Вiдповiдальними за пожежну безпеку побутових, допомiжних та 

пiдсобних примiщень є посадовi особи, яким пiдпорядкованi вказанi 

примiщення. 



Вiдповiдальними за повноту та якiсть розробки вимог пожежної 

безпеки в проектах органiзацiї будiвництва та виконання робiт є автори-

розробники. 

Проектнi органiзацiї зобов'язанi також здiйснювати авторський нагляд 

за дотриманням проектних рiшень з пожежної безпеки пiд час будiвництва, 

реконструкцiї, технiчного переоснащення запроектованих ними об'єктiв. 

При узгодженнi мiстобудiвної проектної документацiї, яка мiстить 

обґрунтованi вiдхилення вiд протипожежних вимог державних будiвельних 

норм, необхiдно керуватися чинними нормативно-правовими актами. 

Керiвники робiт зобов'язанi: 

органiзувати вивчення та забезпечити контроль за виконанням на 

споруджуваних об'єктах цих Правил, а також протипожежних заходiв 

проектiв органiзацiї та виконання робiт працiвниками, зайнятими на 

будiвництвi; 

забезпечити проведення з працюючими на будiвництвi спецiального 

навчання, iнструктажiв та перевiрки знань з питань пожежної безпеки; 

встановити на об'єктах, що споруджуються, режим палiння, 

проведення вогневих та iнших пожежонебезпечних робiт, порядок 

прибирання, вивезення, утилiзацiї горючих будiвельних вiдходiв; 

органiзувати ознайомлення працюючих на будiвництвi з пожежною 

небезпекою кожного виду будiвельно-монтажних робiт, а також речовин, 

матерiалiв, конструкцiй та обладнання, що застосовуються на цих роботах; 

згiдно з iснуючим порядком своєчасно органiзувати на будiвництвi 

пожежну охорону, здiйснювати заходи щодо забезпечення об'єктiв 

пожежною технiкою та обладнанням, засобами зв'язку, протипожежним 

водопостачанням, наочною агiтацiєю, знаками пожежної безпеки, а також 

первинними засобами пожежогасiння згiдно з додатком 2; 



утримувати у справному станi i постiйнiй готовностi до застосування 

засоби пожежогасiння, сигналiзацiї та зв'язку; 

не допускати ведення будiвельно-монтажних робiт, якщо вiдсутнi 

протипожежне водопостачання, дороги, пiд'їзди та зв'язок; 

призначити осiб, вiдповiдальних за протипожежний стан окремих 

дiлянок будiвництва, за справнiсть iнженерних протипожежних систем та 

установок; 

не приступати до проведення будiвельно-монтажних робiт за 

проектно-кошторисною документацiєю, яка не пройшла попередньої 

експертизи на вiдповiднiсть нормативним актам з питань пожежної безпеки. 

Особи, вiдповiдальнi за пожежну безпеку окремих дiлянок 

будiвництва, зобов'язанi: 

забезпечити дотримання на пiдпорядкованих їм дiлянках 

встановленого протипожежного режиму всiма працiвниками; 

знати пожежну небезпеку своєї дiлянки; своєчасно та якiсно 

виконувати протипожежнi заходи, передбаченi проектами i цими 

Правилами; 

забезпечити пожежобезпечну експлуатацiю приладiв опалення, 

тепловироблюючих установок, електромереж та електроустановок, вживати 

негайних заходiв для усунення виявлених несправностей, що можуть 

призвести до пожежi; 

забезпечити справне утримання та постiйну готовнiсть засобiв 

пожежогасiння, навчати працiвникiв правилам застосування вказаних 

засобiв; 

щодня пiсля закiнчення роботи перевiряти протипожежний стан 

дiльницi, вiдключення електромережi та обладнання. Не допускати 

перебування працiвникiв та iнших осiб, якi закiнчили роботу, в побутових i 

допомiжних примiщеннях у вечiрнiй та нiчний час. 



У разi реконструкцiї, розширення, технiчного переозброєння та 

капiтального ремонту об'єктiв (примiщень, дiльниць тощо) без зупинення 

технологiчного процесу, а також у разi введення в експлуатацiю об'єктiв 

чергами вiдповiдальними за забезпечення заходiв пожежної безпеки крiм 

осiб, вказаних у пунктах, є також керiвники об'єктiв, на територiї або у 

примiщеннях яких здiйснюються зазначенi роботи. 

Пiд час виконання будiвельно-монтажних робiт на дiючому 

пiдприємствi (у разi неможливостi iзолювати будiвельний майданчик) 

пожежну охорону, як правило, здiйснює замовник. 

Реконструкцiя, технiчне переоснащення та будiвництво об'єктiв, що 

здiйснюються iноземними фiрмами, повиннi вiдповiдати чинним в Українi 

нормативним актам. 

Розмiщення виробничих, складських та допомiжних будiвель i споруд 

на територiї будiвництва повинне вiдповiдати затвердженому у 

встановленому порядку будгенплану, опрацьованому у складi проекту 

органiзацiї будiвництва з урахуванням вимог цих Правил та будiвельних 

норм. 

Не дозволяється розмiщення споруд на територiї будiвництва з 

вiдхиленнями вiд чинних норм, правил та затвердженого генплану. 

Споруджуванi будiвлi, тимчасовi споруди, пiдсобнi примiщення, а 

також будiвельнi майданчики повиннi бути забезпеченi первинними 

засобами пожежогасiння згiдно з вимогами щодо оснащення об'єктiв 

первинними засобами пожежогасiння. 

На кожнiй тимчасовiй, мобiльнiй будiвлi та спорудi необхiдно 

вивiшувати таблички iз зазначенням її призначення, iнвентарного номера, 

прiзвища особи, вiдповiдальної за її експлуатацiю та протипожежний стан. 

До початку будiвництва на будiвельному майданчику мають бути 

знесенi всi будiвлi та споруди, розташованi в протипожежних розривах. 



У разi збереження iснуючих споруд повиннi бути опрацьованi 

вiдповiднi протипожежнi заходи щодо забезпечення їх пожежної безпеки. 

На територiї будiвництва площею 5га та бiльше має бути не менше двох 

в'їздiв з протилежних бокiв майданчика. Дороги повиннi мати покриття, 

придатне для проїзду пожежних автомашин будь-якої пори року. Ворота для 

в'їзду мають бути не менше 4,5м завширшки. Бiля в'їздiв на будмайданчик 

необхiдно встановлювати (вивiшувати) плани з нанесеними на них будiвлями 

та спорудами, що будуються, а також допомiжними будiвлями i спорудами, 

в'їздами, пiд'їздами, вододжерелами, засобами пожежогасiння та зв'язку. 

До всiх споруд, що будуються, та допомiжних споруд, у тому числi й 

тимчасових, мiсць вiдкритого зберiгання будiвельних матерiалiв, конструкцiй 

та устаткування має бути забезпечений вiльний пiд'їзд. Улаштування пiд'їздiв 

та дорiг до будiвель, що зводяться, необхiдно завершити до початку 

основних будiвельних робiт. 

Уздовж будiвель понад 18м завширшки проїзди повиннi бути з двох 

поздовжнiх бокiв, а понад 100м завширшки - з усiх бокiв будови. Вiдстань вiд 

краю проїжджої частини до стiн будiвель та споруд не повинна перевищувати 

25м. Для умов щiльної забудови допускаються окремi вiдхилення вiд цих 

вимог за погодженням з органами державного пожежного нагляду. 

 Площа, зайнята пiд вiдкритi склади горючих матерiалiв, а також 

виробничi, складськi та допомiжнi будiвлi з горючих i важкогорючих 

матерiалiв, має бути очищена вiд сухої трави, кори та трiсок. 

У разi зберiгання на вiдкритих майданчиках горючих будiвельних 

матерiалiв (лiсопиломатерiали, толь, руберойд тощо), виробiв, конструкцiй з 

горючих матерiалiв, а також обладнання в горючiй упаковцi вони повиннi 

розмiщатися у штабелях чи групами площею не бiльше 100м2. 



Розриви мiж штабелями (групами) та вiдстань вiд них до будiвель i 

споруд, що будуються, та пiдсобних будiвель i споруд належить приймати не 

менше 24м. 

Круглий лiс слiд укладати у штабелi не бiльше 1,5м заввишки з 

умiщенням мiж рядами упорiв, що перешкоджають розкочуванню колод, а 

пиломатерiали - у штабелi заввишки не бiльше половини ширини штабеля в 

разi рядового укладання та не бiльше ширини штабеля в разi укладання в 

клiтки. 

Протипожежнi розриви вiд навiсiв та будок пiдйомникiв з негорючих 

матерiалiв, пересувних розчиномiшалок та iнших будiвельних машин до 

будiвлi, яка споруджується (або ремонтується), не нормуються, а 

приймаються за умовами експлуатацiї. 

У будiвлях, що споруджуються, дозволяється розташовувати 

адмiнiстративно-побутовi примiщення будiвельних органiзацiй, тимчасовi 

комори для зберiгання негорючих речовин i матерiалiв та майстернi з їх 

переробки. 

Розмiщення тимчасових складiв, майстерень та адмiнiстративно-

побутових примiщень у будiвлях, що зводяться, з незахищеними несучими 

металевими конструкцiями й панелями з горючими полiмерними 

утеплювачами не дозволяється. 

Негашене вапно необхiдно зберiгати в закритих окремо розташованих 

складських примiщеннях. Пiдлога цих примiщень повинна бути пiднята над 

рiвнем землi не менше нiж на 0,2 м. Пiд час зберiгання негашеного вапна 

слiд передбачати заходи, що запобiгають потраплянню на нього вологи та 

води. 
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